Projektherre

Projektmester

Id	Opgavenavn	Startdato	Slutdato
1	Nyt IT projekt	04-02-03	04-02-03
2	Kravspecifikation (KS)	04-02-03	24-02-03
3	Mulige leverandører	25-02-03	25-02-03
4	Udsend KS	26-02-03	26-02-03
5	Tilbud indhentes	27-02-03	12-03-03
6	Aflevering	12-03-03	12-03-03
7	Valg af leverandør	13-03-03	19-03-03
8	Forstudie (FS)	20-03-03	02-04-03
9	Kontraktindgåelse	03-04-03	09-04-03
10	Kravanslyse (KA)	10-04-03	23-04-03
11	Brugerorienteret design	24-04-03	30-04-03
12	Teknisk design	01-05-03	07-05-03
13	Testplan	08-05-03	09-05-03
14	Testmodel	12-05-03	23-05-03
15	Udvikling	26-05-03	20-06-03
16	Uddannelse	05-08-03	18-08-03
17	Systemtest	19-08-03	25-08-03
18	Installation incl. Test	26-08-03	27-08-03
19	Overtagelsesprøve	28-08-03	03-09-03
20	Godk. Overtagelsesprøve	03-09-03	03-09-03
21	Datakonvertering	04-09-03	08-09-03
22	Driftstart	01-10-03	01-10-03
23	Driftsprøve	01-10-03	28-10-03
24	Indkøringsassistance	26-08-03	29-10-03
25	Forretningsgange	26-05-03	26-09-03
26	**Styregruppemøder**	**27-02-03**	**27-11-03**



Projekt: Hovedtidsplan
Dato: 31-01-03 - 12:10
Hovedtidsplan

Opgave
Opdeling
Fremdrift
Milepæl
Oversigt
Projektoversigt
Eksterne opgaver
Ekstern milepæl
Deadline